



**План (дорожная карта)  
первоочередных действий по созданию и функционированию  
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  
«Точка роста» МКОУ «СОШ №2 а.Псыж им.С.Х.Гонова»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года по реализации мероприятий)
1	1. Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ по школе	апрель
2	Анализ и подбор кадрового состава Центра		апрель
3	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Свидетельство о повышении квалификации	Май-июнь
4	Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Отчет по программам переподготовки кадров	июль
5	- проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		август
6	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	акты о зачислении обучающихся	Сентябрь
7	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь